



Согласовано

Глава Воронинского сельского поселения  
А.В. Малышев



Согласовано  
И.о. директора ООО «PCO ТеплоГарант»  
Е.М. Гордилов

План мероприятий по приведению качества питьевой воды  
в соответствии с установленными требованиями в Воронинском сельском поселении на 2024 год

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ	Сроки	Источник финансирования
1	д. Воронино, ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Водяная	Прокладка водопровода (1000 м)	Июнь-сентябрь 2024	Администрация Воронинского сельского поселения
2	д. Воронино, пер. Тихий, ул. 40 лет Победы	Прокладка водопровода (800 м)	Июнь-сентябрь 2024	Администрация Томского района
3	с. Семилужки, ул. Колхозная	Установка водонапорной башни, установка павильона для очистных сооружений	Июнь-сентябрь 2024	Администрация Томского района
4	с. Семилужки, ул. Колхозная	Установка очистных сооружений	Июнь-сентябрь 2024	Администрация Воронинского сельского поселения
5	с. Семилужки, ул. Нагорная	Реконструкция водонапорной башни	Июнь-сентябрь 2024	Администрация Воронинского сельского поселения
6	с. Семилужки, ул. Нагорная	Установка очистных сооружений	Июнь-сентябрь 2024	Администрация Воронинского сельского поселения
7	с. Сухоречье	Установка павильона и очистных сооружений	Июнь-сентябрь 2024	Администрация Воронинского сельского поселения